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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH THIỆN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-UBND
	Tịnh Thiện, ngày        tháng 02 năm 2024


BÁO CÁO
Thuyết minh quyết toán vốn đầu tư công các công trình năm 2024
 trên địa bàn xã Tịnh Thiện

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 49/TCKH ngày 11/02/2025 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi về việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2024.
Sau khi tiến hành lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố theo niên độ ngân sách năm 2024, UBND xã Tịnh Thiện báo cáo  thuyết minh như sau:
1. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Trong năm 2024, tổng kinh phí cấp trên phân bổ để đầu tư các công trình rên địa bàn xã Tịnh Thiện là: 2.100.000.000 đồng.
- Kết quả giải ngân vốn đầu tư các công trình năm 2024: 2.000.000.000 đồng, đạt 100%.
- Còn lại hủy dự toán: 100.000.000 đồng 
( Kèm theo báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn NS thành phố năm 2024)

2. Tình hình tạm ứng
Số dư tạm ứng năm 2024 chuyển sang năm 2025 là: 134.240.000 đồng (Tình hình số dư tạm ứng ngân sách cấp trên tại KBNN Quảng Ngãi là Công trình: Trường THCS Tịnh Thiện Hạng mục: Thư viện - phòng Bộ Môn với số tiền: 134.240.000 đồng).

3. Thuận lợi, khó khăn

Nhìn chung, trong năm 2024 địa phương đã triển khai thi công các công trình trên địa bàn xã đảm bảo đúng tiến độ.
02 công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư không giải ngân vốn phải hủy do vướng mắc hồ sơ liên quan, cụ thể:

- Công trình: Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Thiện: Công trình chưa được UBND thành phố phê duyệt. 

- Công trình: Nâng cấp, sửa chữa các di tích lịch sử xã Tịnh Thiện: Công trình đang xin ý kiến thành phố điều chỉnh qui mô.

Trên đây là báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện quyết toán vốn đầu tư công các công trình năm 2024 trên địa bàn xã Tịnh Thiện./.
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