

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH THIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 36/QĐ-UBND

Tịnh Thiện, ngày 18 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi
măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm,
xã Tịnh Thiện năm 2024**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn-miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025;

Căn cứ Quyết định số 5894/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2024, thực hiện Đề

án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn-miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường GTNT năm 2024, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn-miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-SGTVT ngày 09/07/2024 của giám đốc sở GTVT Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường GTNT năm 2024;

Căn cứ thỏa thuận khung số 01/2024/TTK-SGTVT ngày 11/07/2024 giữa Sở GTVT Quảng Ngãi và liên danh công ty TNHH MTV Tuấn Huy – Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Đại Việt về việc thỏa thuận khung thực hiện gói thầu: Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường GTNT năm 2024;

Căn cứ thông báo số 231/TB-SGTVT ký ngày 12/07/2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường GTNT năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 09/08/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc bổ sung có mục tiêu năm 2024 của UBND các xã thực hiện đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn – miền núi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 28/07/2024 của UBND xã Tịnh Thiện Về việc phê duyệt Dự toán đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện năm 2024;

Căn cứ quyết định số 05/QĐ-BQL ngày 24/10/2024 của BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Thiện về phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp cung ứng vật liệu cát, đá... máy thi công và nhân công, công trình:

Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện năm 2024;

Công trình đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 07/12/2024, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tịnh Thiện kính trình UBND xã Tịnh Thiện, quyết toán công trình: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện năm 2024;

Xét tờ trình số: 03/TTr-BQL ngày 20 tháng 02 năm 2025 của BQL CTMTQGXD NTM xã Tịnh Thiện về việc đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện năm 2024; Trên cơ sở kết quả thẩm tra quyết toán tại Báo cáo thẩm tra số: 03/BC-TTT, ngày 27/02/2025 của Tổ thẩm tra UBND xã Tịnh Thiện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện năm 2024.
- Chủ đầu tư: BQL XD NTM xã Tịnh Thiện.
- Địa điểm xây dựng: Thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 24/10/2024 đến ngày: 07/12/2024

Điều 2. Kết quả đầu tư:

- Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng	705.702.700	705.702.700
1	Xây dựng	524.470.000	524.470.000
2	Xi măng	181.232.700	181.232.700

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 1 đính kèm)

2. Vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7 = 5-4
	Tổng số	705.702.700	705.702.700	705.702.700		
1	Xây dựng	524.470.000	524.470.000	524.470.000		
2	Xi măng	181.232.700	181.232.700	181.232.700		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	705.702.700	-	-	-
Tài sản cố định	705.702.700	-	-	-
Tài sản lưu động	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1 Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

ĐVT: Đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	705.702.700	-
Ngân sách tỉnh	524.470.000	-
Ngân sách thành phố	181.232.700	

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20/02/2025

a. Nợ phải trả: 0 đồng.

b. Nợ phải thu: 0 đồng.

c. Nguồn vốn thanh toán trả nợ:

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 2 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản.


UBND xã Tịnh Thiện được phép ghi tăng tài sản: 705.702.700 đồng

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Văn phòng UBND xã; Tài chính - Kế Toán, BQL CTMTQG XD NTM xã, các ban ngành, đoàn thể xã Tịnh Thiện và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND xã;
- Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi;
- Phòng TC-KH Thành phố Quảng Ngãi;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Lê Minh Hưng

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

CÔNG TRÌNH: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND xã Tịnh Thiện)

ĐVT: Đồng

STT	Hạn mục chính	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm(-) so với dự toán	Tăng (+), giảm(-) so với chủ đầu tư	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Chi phí xây dựng	705.702.700	705.702.700	705.702.700	0		
1	Chi phí xây dựng	524.470.000	524.470.000	524.470.000	0		
2	Mua Xi măng	181.232.700	181.232.700	181.232.700	0	0	
	Tổng cộng	705.702.700	705.702.700	705.702.700	0	0	

TÍNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH: Xây dựng các tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện

(Kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND xã Tịnh Thiện)

ĐVT: Đồng

STT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ các đơn vị		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Chi phí xây dựng						
1	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Lê Trần	705.702.700	524.470.000	-	-	
2	Mua Xi măng	Công ty TNHH MTV Tuấn Huy	181.232.700	181.232.700			
	Tổng cộng		705.702.700	705.702.700	-	-	